

### Załącznik nr 3 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH

Zadanie A	Tablica informacyjna	4 szt.		Do 15.08.2018 r.
	Tablica reklamowa	1 szt.		
Zadanie B	Ulotki	1000 szt.		Do 30.09.2018 r.
	Broszury	1000 szt.		
Zadanie C	Artykuły i publikacje w prasie lokalnej i regionalnej	Etap I	2 artykuły	I - Do 15.08.2018 r. II - Do 30.10.2018 r.
		Etap II	4 artykuły	Co 3 miesiące w 2019 r.
		Etap III	4 artykuły	Rozłożone w 2020 r. biorąc pod uwagę termin zakończenia inwestycji tj. 31.12.2020 r.
Zadanie D	Filmy promocyjne	Etap I	1 szt.	Do 30.09.2018 r.
		Etap II	1 szt.	III kwartał 2019 r. (do uzgodnienia)
		Etap III	1 szt.	III kwartał 2020 r. (do uzgodnienia)
Zadanie E	Plakaty zgodnie z wytycznymi UE	30 szt.		Do 30.09.2018 r.
	Roll-up	3 szt.		

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kozuchów – etap II

Zadanie F	Stand promocyjny	3 szt.	Do 30.09.2018 r.
	Baner	3 szt.	
Zadanie G	Tablica pamiątkowa	1 szt.	Do 31.12.2020 r.
Zadanie H	Konferencja	1 wydarzenie	Do 31.12.2020 r.
	Zaproszenia	100 szt.	Do 31.10.2020 r.