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Zatacznik nr 4 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2021
PROJEKT UMOWY NR .................

na zaprojektowanie i realizacje robdt budowlanych dla Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II” dla:

o Zadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgdrza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
° Zadania Nr 18 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

ciSnieniowym z przepompownig $ciekow w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejgcej przepompowni sciekow w ul. Spétdzielczej w Kozuchowie” — do realizacji w
formule ,zaprojektuj — wybuduj”,
o Zadania Nr 19 pn.: ,Budowa lokalnego punktu tfocznego LPT wraz z
rurociggiem ttocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw” — do realizacji w
formule ,zaprojektuj — wybuduj”.

zawarta dnia ................ 2021 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie
przy ul. Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchdw,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346,
Regon 970397667

reprezentowang przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

SEp— ..z siedzibg w ... przy ul. ....ccceeeeeeeereeeenee.... Wpisang do rejestru
przed5|eblorcow pod numerem KRS .................. 5 NIP s iasasasninsons , Regon ...vevvevvreeernnes
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na
podstawie ,Regulaminu udzielania zamdéwien publicznych ze srodkéw wtasnych lub
wspotfinansowanych ze srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zamoéwien
sektorowych, ktérych wartos¢ nie przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp dla zamawiajacych sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w
Przedsiebiorstwie Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie i ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459), na
realizacje zadania pod nazwa:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchow ETAP
I””dla:

° Zadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgérza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybudu;j”

1
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° Zadania Nr 18 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ciSnieniowym z przepompownia $ciekbw w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejgcej przepompowni sciekéow w ul. Spétdzielczej w Kozuchowie” — do realizacji w
formule ,,zaprojektuj — wybuduj”

o Zadania Nr 19 pn.: ,Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z rurociggiem
tlocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw” — do realizacji w formule
»zaprojektuj — wybuduj”.

Projekt wspoétfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

81

Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robdét polegajagcych na
zaprojektowaniu i realizacji robét budowlanych dla :

e Zadania Nr 12A pn.: "Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgérza w
Podbrzeziu Dolnym" - do realizacji w formule "zaprojektuj - wybuduj"

e Zadania Nr 18 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym z przepompownia sciekdw w ul. Dworcowej
oraz modernizacja istniejacej przepompowni Sciekdw w ul. Spétdzielczej w
Kozuchowie" - do realizacji w formule "zaprojektuj - wybuduj"

e Zadania Nr 19 pn.: "Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z
rurociggiem ttocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw" - do
realizacji w formule "zaprojektuj - wybuduj"

Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie sktada sie

w szczegoblnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentaciji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych warunkéw, pozwolen, opinii,
ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe;

2) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, o ktérej
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i wymogami SWZ wraz z zatgcznikami oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej umozliwiajacej
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia
o zakonczeniu robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SWZ.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z naleiyta
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowiagzujacych przepiséw, norm i warunkdéw technicznych, zalecen

producenta instalowanych urzadzen oraz wymogéw materiatowych zawartych w
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opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowe;.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatéw, ktére
bedg spetniaty wymagane prawem normy, posiadaly wymagane atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i
inne dostarczane elementy bedg fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie
bedg przedmiotem Zzadnego postepowania sadowego, egzekucyjnego badz
zabezpieczenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyé
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskéw materiatowych na kazdy
wyréb budowlany, ktéry ma zosta¢ wbhudowany. Wnioski winny byé sktadane z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaty akceptacje
inspektora nadzoru.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie
budowy przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4.

9. W przypadku, gdy wytyczne SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie
podajg w sposéb szczegdétowy technologii wykonywania robdt lub wykonania
okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, bad?
tez nie precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia
tych elementéw z Zamawiajgcym.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatoéw niz podane w opisie
przedmiotu  zamdwienia pod  warunkiem zapewnienia  materiatow
réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych materiatdw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania
zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

11. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw i zobowigzany jest realizowaé Przedmiot
Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

12. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy
posiadaja stosowne kwalifikacje.
13. Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do

odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem.

14. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia tych robdt dokona ich
odbioru przez komisje odbiorowa powotang przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru koficowego.
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§2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z:

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

b) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia zawartym w SIWZ (Program Funkcjonalno —
Uzytkowy),

c) harmonogramem rzeczowo — finansowym robét budowlanych — Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przediozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji
(przed rozpoczeciem robét budowlanych), jako dokument niezbedny do
monitorowania stanu realizacji inwestycji oraz do rozliczen przy odbiorach
czesciowych oraz odbiorze koricowym,

d) obowigzujgcymi przepisami,

w nastepujacych terminach:

a) sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe do 30 czerwca 2022 rr.,

b) zakoriczenie realizacji (rob6t budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej/odbiorowe;j, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru) do 30 listopada 2022 r.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

3. Zatwierdzenie harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt c) odbedzie sie w
ciggu 3 dni, liczac od dnia przekazania dokumentu Zamawiajgcemu.

4. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z
procesem budowlanym, umozliwiajagce Zamawiajagcemu zgtoszenie do wiasciwego
nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o
zakonczeniu robot budowlanych.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zatgcznikami, z
nalezyta starannoscia i w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami
dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(Dz. U.z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.).

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia
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dokumentacji projektowej na kazdym etapie opracowania. Wykonawca zobowigzany

jest do konsultacji z Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych

rozwigzan, doboru materiatéw i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzern
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw, rysunki, opisy,
a takze spis opracowarn sktadajgcych sie na komplet dokumentacji.

5. Integralng czescia dokumentacji bedzie opinia geotechniczna dotyczgca terenu
inwestycji.

6. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

7. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobdw.

8. Wykonawca oswiadcza, ze beda mu przystugiwaé w petni majatkowe prawa autorskie
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) do Utwordw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1, w pefnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzer na rzecz
0sob trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich innych oséb.

9. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
bedacej Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wtascicielem, jak i
wtascicielem wszystkich autorskich praw majgtkowych do niej w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8, na wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacji.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostalty wytacznie w celu wykonania niniejszej
Umowy (zwane dalej ,,Utworami”), sa oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z
utworéw oséb trzecich oraz nie naruszajg praw autorskich innych oséb. Jezeli do
Utwordw zostana dotaczone jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci rysunki lub schematy urzadzen lub
karty katalogowe takich urzadzen, to wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy
dotychczasowym ich posiadaczu.

11. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatac;ji:

a) prawo do pefnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez
Zamawiajacego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby
przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamdwien
publicznych, ktére dotycza opracowania (w szczegdélnosci wykorzystania go jako
opisu przedmiotu zaméwienia, badZ czesci opisu przedmiotu zamdwienia), bez
wzgledu na tryb udzielenia zamdwienia i bez wzgledu na podmiot wykonujgcy
zamowienie,

b) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz
innych powigzanych prac,

c) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot
zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo
ingerowania i dokonywania przez Zamawiajgcego (lub dowolne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego) zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za
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stosowne,

d) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajgcego lub dowolnych innych oséb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technikg, w tym technika
drukarska, reprograficzna, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrowg,

e) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do
innych baz danych, w tym Internetu,

f) prawo do dokonywania graficznej obrébki dokumentacji (w tym komputerowej),

g) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej cze$ci do tresci uméw o
zamowienia publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy
nosnika, na ktérym nastapito przekazanie dokumentacji,

h) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego
zapoznania z trescia dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w
sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz
ustawa o dostepie do informacji publiczne;j,

i) prawo do ttumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

j) wykorzystywanie dokumentacji, materiatéw, fotografii ilustrujgcych realizacje
projektu do celéw promocyjnych, informacyjnych.

12. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt budowlany wielobranzowy z
niezbednymi uzgodnieniami i STWIORB, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej - ptyta CD, w celu zaopiniowania przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentacji projektowej tytutem uzyskania pozwolenia na budowe.

13. Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

14. Zamawiajacy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w
terminie 3 dni roboczych.

15. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej
dokumentacji projektowej wystgpi do wtasciwego organu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

16. Odbidr przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastgpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia ztozenia kompletu dokumentéw, tj.: decyzji pozwolenia na
budowe oraz projektu budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 2
egz. w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD.

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania
dokumentacji przez wiasciwe wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych
technicznych, warunkodw itp.

18. Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokoét
odbioru przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron:

1) ze strony ZamawiajgCego - ..ceeververieieiiicieecnennnnns

2) ze strony Wykonawcey -.....ccccvveeeviviecicieeneeenennn.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego
catkowitego zakonczenia i rozliczenia.
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20. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robét w zakresie okreslonym niniejsza umowa.

21. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada
Wykonawca.

22. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, warunkow i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w catosci w celu
realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu
wraz z pozwoleniem na budowe.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru koricowego robét,

c) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z przepiséw
Prawa budowlanego.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamodwione roboty budowlane zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z:
— warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i
prawa budowlanego;
— wymaganiami wynikajagcymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;
— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
— zgodnie 1z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym”.
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3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu
podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej 1 egz.
oraz w formie elektroniczne;j.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczed w dokumentach
kontraktowych i projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego oraz dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofert3 w osobie
................................................ , za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.

7. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

8. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.
9. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisow ustawy Prawo budowlane.

10. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili
oddania przedmiotu zamdwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

11. Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych
wartosc¢ wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

12. Do wykonania robot Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzgdzenia.

13. Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

14. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw, w szczegdlnosci bhp i ppoz.;

b) uprzatniecie terenu budowy;

c) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koricowego;

d) sporzadzenie Planu bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

e) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takie projektu jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

f) przedkfadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej,
stosujgc sie do zalecenn ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w
kontraktach na roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIiS 2014-
2020” stanowiaca zatacznik do umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.
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§6
Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SWZ i
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, s3 mu znane i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych
szkdd, jakie mogg powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
swoj koszt i ryzyko.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zaméwienie z udziatem Podwykonawcy, ktdéry bedzie
realizowat czes€ ......ccvvvvrenennee. przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany doreczy¢ na adres Zamawiajacego — co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot bedgcych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z czesciag dokumentacji dotyczgca
wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§8

Cena

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest
wynagrodzeniem ryczatftowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632
Kodeksu cywilnego.

2. Woyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych:

1) faktura czesciowa nr 1 za dokumentacje projektowe wraz z decyzjami o
pozwoleniu na budowe dla wszystkich zadan objetych zamodwieniem (3 szt.),
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2) faktura czesciowa nr 2/12A za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Zadania 12A, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -

finansowym (wg elementéw skoriczonych),

3) faktura czesciowa nr 2/18 za roboty budowlane z tytutu catoSciowego
zrealizowania Zadania 18, okresSlonych w harmonogramie rzeczowo -

finansowym (wg elementow skoriczonych),

4) faktura czesciowa nr 2/19 za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Zadania 19, okresSlonych w harmonogramie rzeczowo -

finansowym (wg elementdéw skoriczonych),

Przy czym kolejnos¢ wystawiania faktur bedzie wynikata z harmonogramu rzeczowo

— finansowego przedstawionego przez Wykonawce.

Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur czesciowych po uzyskaniu
obustronnie podpisanego protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidfowo wystawionej faktury.

Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy:
1) faktura czesciowa nr 1

kwote netto: ., PLN

sfownie: PLN

plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie........

stfownie: ceereeseeseeseeeneens PLN

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:

sfownie: PLN

2) faktura czesciowa nr 2/12A
kwote netto: ........ceeee.....PLN
sfownie: L PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN

3) faktura czesciowa nr 2/18
kwote netto: ......cceene.. PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN

4) faktura czesciowa nr 2/19
kwote netto: .......ccevueneee PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie
..................... PLN
stownie: PLN

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
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sfownie: PLN
tacznie:
kwote netto: .........ccceeee PLN
stownie: = e PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
sfownie: = PLN
co stanowi fgczne wynagrodzenie brutto w wysokosci:
stownie: = e PLN
na rachunek bankowy numer ....................... w banku ...

5. Kwota okreslona w ust. 4 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w
SWZ wraz z zatagcznikami, zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

a) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkéw, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,

b) przeniesienie autorskich praw majgtkowych do projektow,

c) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

d) koszt petnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy oraz
ewentualnych kierownikéw robét,

e) pefen zakres prac i robdt budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami
SWZ w tym: koszt zakupu materiatéw, urzadzen i innych elementéw zgodnie z
wymogami SWZ, koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu,
narzuty i dodatki dla Wykonawcy,

f) koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,

g) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu
wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,

h) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i
zamontowania tablic informacyjnych,

i) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci
funkcjonowania instalacji i urzadzen,

j) koszt robot przygotowawczych, zabezpieczer tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

k) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpaddéw,

I) koszty medidw na czas robét,

m) koszty obstugi geodezyjnej,

n) koszty dokumentacji powykonawczych,

o) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego,

p) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatéw,

q) inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia oraz wynikajace
z obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.
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§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
1) protokolarny odbiér czesciowy przedmiotu umowy okreslonego
w §1 ust. 1 pkt 1,
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, realizowane na biezgco
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy,
3) protokolarne odbiory czesciowe przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1
pkt 2, polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét wedtug tabeli
elementdéw skoriczonych (Harmonogram rzeczowo — finansowy),

2. W odbiorach robét uczestnicza Wykonawca, zarzadca/wtasciciel drég (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru. Wszystkich uczestniczacych
w odbiorach powiadamia Wykonawca.
4. Wykonawca bedzie zgfaszat pisemnie gotowos¢ do odbioréw okreslonych w §9 ust. 1.
5. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
6. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wtasny
koszt zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do
poprzedniego stanu.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie
powiadamiat Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
9. Wykonawca ma obowigzek usungc¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14
dni.
10. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez
strony i bedzie kazdorazowo uzalezniony od okolicznosci oraz od charakteru i ilosci wad.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady s3g istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odméwié¢ dokonania
odbioru robdt, do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub z2gda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé¢ wady na biezgco, jednak nie pédziniej niz to
wynika z zapiséw w dzienniku budowy, zalecern inspektora lub zapisu w protokole
odbioru.
13. Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
14. Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdt po usunieciu wad w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich
usuniecia innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
16. Po zakonczeniu robét dla poszczegdlnych odcinkdw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru.
17. Do ostatniego czesSciowego protokofu odbioru robdt budowlano—montazowych
Wykonawca dotgczy dokumentacje budowy dla catego zrealizowanego zakresu robét, w
sktad ktorej wejdg m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawcza,
2) kpl. atestow, sSwiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujgcymi normami i
przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiardéw, proéb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych,
decyzje, pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji
urzadzen oraz licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo — finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen,
sprzetu i wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w wersji
papierowej — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, przy czym mapy powykonawcze
geodezyjne w 4 egz.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na catos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60
miesiecy gwarancji i rekojmi, ktdrej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koncowego
odbioru robdt. W zataczniku nr 3 —wzér ,Karty rozszerzonej rekojmi”, ktérg zobligowany
bedzie podpisa¢ Wykonawca.

§11
Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ na swoj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania
tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom trzecim.
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§12
Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujagcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze
wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie roboét, zabezpieczenie miejsca
wykonania robdt oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto;

b) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziert opdZnienia;

c) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziert opdznienia;

d) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane s3 do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu
terminowi Zamawiajagcy ma prawo potraci¢c kwote wynikajgcg z noty
obcigzeniowej/wezwania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$é
kar umownych na zasadach ogdlnych.

§14
Osoby do kontaktu

1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy Wyznacza Si€: ........c.ccvuvveeerrerercuenceenesnesneeneas
2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WyzNnacza Si€ ..........ocoeeeeeveeeeereereeveeervevenee.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostatlo zdeponowane na rachunku
Zamawiajgcego W DaNKU <o s ioinessmssmmmisssmrsmanss

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru koficowego roboét i przekazania do eksploatacji;

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi

§16
Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzuja przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.  Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykonaé
wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w tym w szczegblnosci w zakresie wszystkich obowigzkéw informacyjnych i
uzyskania zgod. Obowigzek ten dotyczy wszystkich dokumentéw i wszystkich oséb
(pracownikéw Wykonawcy, uczestnikow konsorcjéw, podmiotdw trzecich, itp.), w catym
okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu udzielenia
zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajgcego w
obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupdw wspoétfinansowanych ze srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw udzielonych przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane
osobowe beda przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania
zamowienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres wynikajacy z obowigzujgcych
Zamawiajgcego przepisdw prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczacych zakupdw wspétfinansowanych
ze Srodkdw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi
$rodkow udzielonych przez parstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu do Umowy)
pod rygorem niewaznosci.
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2. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in.
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5, Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia: Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami
Zatacznik nr 3 - Wzér karty rozszerzonej rekojmi

Zatacznik nr 4 — cze$¢ B ,, Instrukcja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w
projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020"

Etc ...
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Zatacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2021

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
VWYKONAWCE ssnssssascsssimaimuisisissesssssosssssssenmensese

realizowanego w ramach projektu pn. ..eececeeeceeeesneneeneereeseenns

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.o.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchéw,

bedagcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi

1. Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr
..................... zdnia ...cceeueneee. dla:
eZadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgérza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
eZadania Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
cisnieniowym z przepompownig $ciekéw w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejacej przepompowni sciekéw w ul. Spoétdzielczej w Kozuchowie” — do
realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
eZadania Nr 19 pn.: ,Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z
rurociggiem tfocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchow” - do
realizacji w formule ,zaprojektuj — wybuduj” — zadanie wspétfinansowane ze
$rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020, Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchéw — ETAP II”. Rekojmia obejmuje
réwniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowego Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty za caty

przedmiot rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez

Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za

realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty .........cceuuee....

4. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

T
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§2.

Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w
okresie obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
b)wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant
jest zobowigzany do terminowego spetnienia Zzgdania Zamawiajgcego
dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od
wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumiec rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na
wolng od wad.

§3.
Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania
niniejszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktérej sktad bedg wchodzity co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta.

3. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W pismie tym Zamawiajacy
wskaze osoby wyznaczone do komisji przeglagdowe;j.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do
komisji przeglagdowe;.

5. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdtowy Protokdt z przegladu, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.
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Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym, niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3
dni , liczagc od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzgdzenia Protokotu Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu z przegladu
(tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
rébwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwfocznie, lecz nie pdiniej niz
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdiniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong
wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu usuniecia wad.

§ 6.

Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1.
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejszg Karte sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku

polskim, ztego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego.

Kozuchdw, dnia

Wykonawca :

(piecze¢ Wykonawcy)
(Podpisy 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:
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