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Zadanie 7A.2

Projekt Budowlany- GORZOW WLKP.

Pozwolenie na budowe nr 68/2020 z 09.06.2020 r. - GORZOW WLKP.
Projekt Budowlany-- NOWA SOL

Za$wiadczenie- nr 13/2020 z 02.07.2020 r.- STAROSTA- NOWA SOL
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Zadanie 7A.3

Pozwolenie na budowe nr 888/2021 z 02.11.2021 r.- STAROSTA- NOWA SOL
Projekt Budowlany - NOWA SOL

Projekt Budowlany- GORZOW WLKP.*

Pozwolenie na budowe GORZOW WLKP.*

* Procedura w toku. Planowany termin wydania decyzji — 31.12.2021 r.
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