UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 11

Zatgcznik nr 4 — Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/2/2022

PROJEKT UMOWY NR ......ccc.e.

na zaprojektowanie i realizacje robét budowlanych w ramach POIiS 2014-2020
,Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP 11” dla
inwestycji:
Zadanie Nr 7A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozuchowie przy ul.
Zaganskiej wraz z modernizacjg przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa
kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa” — do realizacji w formule:
e ,zaprojektuj — wybuduj” - dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w
ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa w
Kozuchowie),
e ,wybuduj” - dla podzadan 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w
Kozuchowie przy ul. Zaganskiej)
zawarta dnia ................ 2022 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.0. z siedzibg w Kozuchowie
przy ul. Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchéw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow pod
numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon 970397667, posiadajacg kapitat
zaktadowy w wysokosci 39.299.100,00 zt,

reprezentowang przez:

.......................... zsiedzibg W ....cceeeeeee. Przy Ul aeeeveeveveeeeenee.n... Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS .................. S NIP e, , Regon ......cvvvvervenennen.
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego

na realizacje zadania pod nazwa:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP
””dla:

1
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Zadania Nr 7A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozuchowie przy ul.
Zaganskiej wraz z modernizacjg przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa
kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa” — do realizacji w formule:
e ,zaprojektuj — wybuduj” - dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w
ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa w
Kozuchowie),
e ,wybuduj” - dla podzadan 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w
Kozuchowie przy ul. Zaganskiej)

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno — sciekowa w aglomeracjach”

81

Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robét polegajacych na:

a. zaprojektowaniu i realizacji robdt budowlanych dla Podzadania 7A.1 -
modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w
ul. Hoza, Kreta i Piaskowa w Kozuchowie

b. realizacji robét budowlanych dla Podzadania 7A.2 i Podzadania 7A.3 -
budowa kanalizacji sanitarnej w Kozuchowie przy ul. Zaganiskiej

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki do niniejszej

umowy. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie sktada sie

w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych warunkoéw, pozwolen, opinii,
ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe; w zakresie podzadania 7A.1

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, o ktorej
mowa w punkcie powyzej (dla podzadania 7A.1) oraz zgodnie z posiadang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg dla podzadan 7A.2 i 7A.3 i
wymogami SWZ wraz z zatgcznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajgcej Zamawiajgcemu  uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia o zakoriczeniu robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami dotyczgcymi realizacji zadania wynikajgcego z SWZ.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow, norm i warunkéw technicznych, zalecen

producenta instalowanych urzadzen oraz wymogdéw materiatowych zawartych w
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10.

11.

12.

opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatow, ktore
bedg spetnialy wymagane prawem normy, posiadaty wymagane atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wykonawca os$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i
inne dostarczane elementy bedga fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie
beda przedmiotem Zzadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskdw materiatowych na kazdy
wyrob budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Whnioski winny by¢ sktadane z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaty akceptacje
inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie
budowy przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4.

W przypadku, gdy wytyczne SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie
podajg w sposbéb szczegdtowy technologii wykonywania robdt lub wykonania
okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz
tez nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia
tych elementdéw z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w opisie
przedmiotu  zamoéwienia  pod  warunkiem  zapewnienia  materiatow
rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych materiatdbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedfozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentéw, stwierdzajgcych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania
zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw i zobowigzany jest realizowac¢ Przedmiot
Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy
posiadajg stosowne kwalifikacje.
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13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia tych robét dokona ich
odbioru przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru koricowego.

§2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z:

3.

4.

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

b) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia zawartym w SWZ (Program Funkcjonalno —
Uzytkowy),

¢) harmonogramem rzeczowo — finansowym robét budowlanych

e Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przediozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy dla podzadan
7A.2 i 7A.3 (przed rozpoczeciem robdét budowlanych), jako dokument
niezbedny do monitorowania stanu realizacji inwestycji oraz do
rozliczen przy odbiorach czesciowych oraz odbiorze koricowym,

e Wykonawca w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe dla podzadania 7A.1 przedtozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji (przed rozpoczeciem
robot budowlanych), jako dokument niezbedny do monitorowania
stanu realizacji inwestycji oraz do rozliczen przy odbiorach
czesciowych oraz odbiorze koAcowym,

d) obowigzujacymi przepisami,

w nastepujgcych terminach:

v

v

sporzgdzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe dla podzadania 7A.1 do 30 czerwca 2022 .,

zakonczenie realizacji catego zakresu robét budowlanych dla wszystkich
podzadan wraz z przekazaniem kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej/odbiorowej, zatwierdzonej przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru) do 30 listopada 2022 r.

Harmonogram rzeczowo — finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie harmonogramu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt c) odbedzie sie w
ciggu 3 dni, liczac od dnia przekazania dokumentu Zamawiajgcemu.

Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z
procesem budowlanym, umozliwiajgce Zamawiajgcemu zgtoszenie do wtasciwego
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nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o
zakonczeniu robét budowlanych.
§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej dla podzadania 7A.1
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (Programem Funkcjonalno-Uzytkowym z
zatgcznikami), z nalezytg starannosciag i w sposdb zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(Dz. U.z2004 r.nr 130, poz.1389 ze zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia
dokumentacji projektowej na kazdym etapie opracowania. Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji z Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan, doboru materiatéw i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisdéw, rysunki, opisy,
a takze spis opracowan sktadajgcych sie na komplet dokumentac;ji.

5. Integralng czescia dokumentacji bedzie opinia geotechniczna dotyczaca terenu
inwestycji.

6. W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materiaty i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

7. Dokumentacja projektowa ma okreslaé parametry techniczne i wymagania dla
zastosowanych wyrobow.

8. Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwaé w petni majgtkowe prawa autorskie
w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) do Utwordéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1, w petnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz
0s0b trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich innych oséb.

9. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
bedacej Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy staje sie jej wiascicielem, jak i
wiascicielem wszystkich autorskich praw majgtkowych do niej w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 8, na wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacji.
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10

11.

12.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot autorskich praw

majatkowych utwory stworzone zostaty wytgcznie w celu wykonania niniejszej

Umowy (zwane dalej ,,Utworami”), sg oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z

utwordow oséb trzecich oraz nie naruszajg praw autorskich innych oséb. Jezeli do

Utwordéw zostang dotgczone jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdélnosci rysunki lub schematy urzadzen lub

karty katalogowe takich urzadzen, to wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy
dotychczasowym ich posiadaczu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej bedacej

Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

a) prawo do petnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez
Zamawiajgcego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby
przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamoéwien
publicznych, ktére dotyczg opracowania (w szczegdlnosci wykorzystania go jako
opisu przedmiotu zaméwienia, badz czesci opisu przedmiotu zamdwienia), bez
wzgledu na tryb udzielenia zamowienia i bez wzgledu na podmiot wykonujacy
zamowienie,

b) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz
innych powigzanych prac,

c) prawo do wykonywania przez Zamawiajgcego lub wskazany przez niego podmiot
zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo
ingerowania i dokonywania przez Zamawiajgcego (lub dowolne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego) zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za
stosowne,

d) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajgcego lub dowolnych innych oséb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika, w tym technika
drukarska, reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrows,

e) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do
innych baz danych, w tym Internetu,

f) prawo do dokonywania graficznej obrébki dokumentacji (w tym komputerowej),

g) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci umoéw o
zamowienia publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy
nosnika, na ktédrym nastgpito przekazanie dokumentacji,

h) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego
zapoznania z treScig dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w
sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz
ustawg o dostepie do informacji publicznej,

i) prawo do ttumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

j)  wykorzystywanie dokumentacji, materiatéw, fotografii ilustrujgcych realizacje
projektu do celéw promocyjnych, informacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt budowlany wielobranzowy z

niezbednymi uzgodnieniami i STWIiORB, informacjg dotyczacg bezpieczeAstwa i
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej - ptyta CD, w celu zaopiniowania przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentacji projektowej tytutem uzyskania pozwolenia na budowe.
Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

Zamawiajacy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w
terminie 3 dni roboczych.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej
dokumentacji projektowej wystgpi do wiasciwego organu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe.

Odbiér przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastgpi w terminie 3 dni
roboczych od dnia ztozenia kompletu dokumentéw, tj.: decyzji pozwolenia na
budowe oraz projektu budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i informacjg dotyczgcqy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 2
egz. w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektroniczne;j - ptyta CD.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania
dokumentacji przez witasciwe wiadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych
technicznych, warunkow itp.

Dokumentem potwierdzajgcym odbidr dokumentacji lub jej czesci bedzie protokot
odbioru przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Stron:

e ze strony ZamawiajgCego - .ooovvvvrereriieieiiieieieinnenns

o ze strony Wykonawey -......occcveeeiviiieeieniiieeeenee,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego
catkowitego zakonczenia i rozliczenia.

Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robét w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada
Wykonawca.

Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, warunkow i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy:

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM” Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIIl WYDZIAt KRS 0000096178

KAPITAL ZAKLADOWY 39 299 100,00 zt
Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP |1

a. w czesci dotyczacej podzadan 7A.2 i 7A.3, dla ktérych Zamawiajgcy
posiada projekty budowlane catosci w-celu+realizacji-przedmistu-Umewy w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy

b. w czesci dotyczgcej podzadania 7A.1 w ciggu 3 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru korncowego robdt,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajgcy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajagcym z przepiséw
Prawa budowlanego.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zobowiazuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamdwione roboty budowlane zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia oraz zgodnie z:
— warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i
prawa budowlanego;
— wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych;
— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym”.
3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu
podpisania Umowy.
4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej 1 egz.
oraz w formie elektroniczne;.
5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych i projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego oraz dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.
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6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofert3 w osobie
................................................ , za ktérego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.

7. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

8. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.
9. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisdw ustawy Prawo budowlane.

10. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili
oddania przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

11. Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych
warto$¢ wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

12. Do wykonania robét Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzgdzenia.

13. Przy realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

14. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegolnosci:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajgcych z przepisdw, w szczegdlnosci bhp i ppoz.;

b) uprzatniecie terenu budowy;

c) sporzadzenie dokumentéw do odbioru koncowego;

d) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

e) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

f) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej,
stosujgc sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w
kontraktach na roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-
2020” stanowigcq zatgcznik do umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6
Odpowiedzialno$¢ za szkody
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1.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robot, okreslone w SWZ i
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, s3 mu znane i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych

szkdd, jakie mogg powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na

swoj koszt i ryzyko.
§7

Podwykonawcy

Wykonawca  wykona zamodwienie z udziatem Podwykonawcy, ktéry bedzie
realizowat czes$¢ ....ovvvvveeveeennne. przedmiotu Umowy.

Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany doreczy¢é na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robdot bedgcych  przedmiotem umowy o
podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania zakresu prac okre$lonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§8

Cena

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest

wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632

Kodeksu cywilnego.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych:

1) faktura czesciowa nr 1 za dokumentacje projektowg wraz z decyzjami o
pozwoleniu na budowe dla Podzadania 7A.1,
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2) faktura czesciowa nr 2 za roboty budowlane z tytutu catosciowego zrealizowania
Podzadania 7A.2 i Podzadania 7A.3 tacznie, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym (wg elementéw skonczonych),

3) faktura czesciowa nr 3 (koncowa) za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Podzadania 7A.1, okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym (wg elementéw skoriczonych),

Przy czym kolejnos$¢ wystawiania faktur bedzie wynikata z harmonogramu rzeczowo

— finansowego przedstawionego przez Wykonawce.

3. Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur czesciowych po uzyskaniu
obustronnie podpisanego protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

4. Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy:

1) faktura czesciowa nr 1 (projekt dla Podzadania 7A.1)

kwote netto: .. PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow w kwocie:...........cc....... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN
2) faktura czesciowa nr 2 (roboty budowlane dla 7A.2 i 7A.3)
kwote netto: ......cccceceienene PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
stownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
stownie: PLN
3) faktura czesciowa nr 3 (roboty budowlane dla 7A.1)
kwote netto: ..o PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN
tacznie:
kwote netto: .........ccceuue.e. PLN
stownie: 0 e PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
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stownie: = PLN
co stanowi faczne wynagrodzenie brutto w wysokosci:
stownie: = PLN

na rachunek bankowy numer ........cccen..... w banku ...,

5. Kwota okreslona w ust. 4 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w
SWZ wraz z zatacznikami, zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkéw, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
przeniesienie autorskich praw majgtkowych do projektéw,

koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

koszt petnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy oraz
ewentualnych kierownikéw robot,

peten zakres prac i rob6t budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami
SWZ w tym: koszt zakupu materiatédw, urzadzen i innych elementéw zgodnie z
wymogami SWZ, koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu,
narzuty i dodatki dla Wykonawcy,

koszty zajecia terendw na czas wykonywania robot,

koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu
wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,

koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i
zamontowania tablic informacyjnych,

koszty pomiarow, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci
funkcjonowania instalacji i urzadzen,

koszt robét przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadoéw,

koszty medidw na czas robot,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty dokumentacji powykonawczych,

koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego,

koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatéw,

inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia oraz wynikajgce
z obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedy dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
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1) protokolarny odbiér czesciowy przedmiotu umowy okreslonego
w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, realizowane na biezgco
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy,

3) protokolarne odbiory czesciowe przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1
pkt 2, polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét wedtug tabeli
elementéw skonczonych (Harmonogram rzeczowo — finansowy),

2. W odbiorach roboét uczestniczag Wykonawca, zarzgdca/wtasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru. Wszystkich uczestniczacych
w odbiorach powiadamia Wykonawca.
4. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie gotowos$é do odbiorow okreslonych w §9 ust. 1.
5. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
6. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wtasny
koszt zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do
poprzedniego stanu.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie
powiadamiat Wykonawce o konieczno$ci usuniecia ujawnionych wad.
9. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14
dni.
10. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez
strony i bedzie kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i ilosci wad.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru robdét, do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zgdaé¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.
12. Wykonawca zobowigzany jest usuwaé¢ wady na biezgco, jednak nie pdzniej niz to
wynika z zapisdw w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole
odbioru.
13. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru,
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2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
14. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdét po usunieciu wad w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich
usuniecia innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
16. Po zakonczeniu robét dla poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania terenu budowy /robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru.
17. Do ostatniego czesciowego protokotu odbioru robét budowlano—montazowych
Wykonawca dofaczy dokumentacje budowy dla catego zrealizowanego zakresu robét, w
sktad ktorej wejdg m.in.:

1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawczg,

2) kpl. atestéw, sSwiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatéw uzytych materiatow i

wyrobow budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujagcymi normami i

przepisami,

3) ewentualne protokoty z badan, pomiardow, préb i sprawdzen,

4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych,

decyzje, pozwolenia itp.,

5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji

urzadzen oraz licencji w jezyku polskim,

6) rozliczenie rzeczowo — finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen,

sprzetu i wyposazenia,

7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, przy czym mapy powykonawcze
geodezyjne w 4 egz.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na catos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60
miesiecy gwarancji i rekojmi, ktérej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koficowego
odbioru robét. W zatgczniku nr 3 — wzér ,Karty rozszerzonej rekojmi”, ktérg zobligowany
bedzie podpisa¢ Wykonawca.
§11
Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungé na swadj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania
tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom trzecim.

§12
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Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze
wykonanie robdét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie robét, zabezpieczenie miejsca
wykonania robét oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto;

b) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w &1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier opdznienia;

d) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu
terminowi Zamawiajgcy ma prawo potrgcié kwote wynikajagca z noty
obcigzeniowej/wezwania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
kar umownych na zasadach ogélnych.

§14
Osoby do kontaktu

1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy WYzNnacza Si€: .....cceeveeveeveieeieceeneesreceeeereens
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2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WYzNacza Si€ .....cccveeeevereeveecveveeneennvnnens

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

FOIMIE e

2. Wnhniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostato zdeponowane na rachunku
Zamawiajgcego W DanKu .......cucveeveeceee et

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru koncowego robét i przekazania do eksploatacji;

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi

§16
Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.  Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykonac
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie wszystkich obowigzkéw informacyjnych i
uzyskania zgéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich dokumentdw i wszystkich oséb
(pracownikéw Wykonawcy, uczestnikdw konsorcjow, podmiotéw trzecich, itp.), w catym
okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu udzielenia
zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajgcego w
obowigzujgcych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupéw wspdtfinansowanych ze srodkéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi $Srodkdéw udzielonych przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane
osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania
zamoéwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres wynikajgcy z obowigzujgcych
Zamawiajgcego przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczgcych zakupéw wspotfinansowanych
ze Srodkdéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi
Srodkdw udzielonych przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM Sp. z 0.0. w Kozuchowie.
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§17
Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy)
pod rygorem niewaznosci.

2. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in.
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostatfa sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia, stanowig zataczniki wyszczegdlnione w Tom-ie Il do SWZ
Zatgcznik nr 3 - Wzor karty rozszerzonej rekojmi

Zatgcznik nr 4 — czes$¢ B ,, Instrukcja sporzgdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w
projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020”

Etc ...
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Zatacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/2/2022

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
WYKONAWCA urrrerinennnnnisnnnssnnssanssssesssessssnsssessns

realizowanego w ramach projektu pn. w.ecinnenninennninennn

bedgcy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU — Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.o.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOIMI.

§1.

Przedmiot i termin rekojmi

1. Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr
..................... zdnia ................dla :

Zadania Nr 7A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozuchowie przy ul.
Zaganskiej wraz z modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa
kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa” — do realizacji w formule:

e ,zaprojektuj — wybuduj” - dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w
ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoza, Kreta i Piaskowa w
Kozuchowie),

e ,wybuduj” - dla podzadan 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w

Kozuchowie przy ul. Zaganskiej)
— zadanie wspotfinansowane ze srodkdw UE w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020, Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.:
,Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji Kozuchéw —
ETAP II”. Rekojmia obejmuje réwniez maszyny i urzgdzenia dostarczone przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowego Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty za caty
przedmiot rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez
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w

Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty ......cccceuenne..e.

llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w
okresie obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,;
b)wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant
jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpié¢ réowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od
wad.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na
wolng od wad.

§3.
Przeglady w okresie rekojmi

W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania
niniejszej rekojmi.

Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktérej sktad beda wchodzity co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W piSmie tym Zamawiajacy
wskaze osoby wyznaczone do komisji przeglagdowe;j.

Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do
komisji przeglagdowej.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
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6.

skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu zostanie sporzgdzony szczegdétowy Protokédt z przegladu, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym, niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwtocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na piSmie,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1.

a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3
dni , liczac od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu z przegladu
(tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub 0sdb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzadzenia Protokotu z przegladu,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajacy ma prawo usungé ujawniong
wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.
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4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu usuniecia wad.

§ 6.

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, ztego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego.

Kozuchow, dnia ....ccceeveeeveneennnn, r.

Wykonawca :

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:
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