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Zatgcznik nr 4 — Projekt Umowy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2022
PROJEKT UMOWY NR .....cccveunen.

na zaprojektowanie i realizacje robot budowlanych dla Projektu pn.: ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - sciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP II” dla:

o Zadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgdrza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
o Zadania Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

ciSnieniowym z przepompowniag Sciekbw w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejacej przepompowni $ciekow w ul. Spétdzielczej w Kozuchowie” — do realizacji w
formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
o Zadania Nr 19 pn.: ,Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z
rurociggiem ttocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw” - do realizacji w
formule ,,zaprojektuj — wybuduj”.

zawarta dnia ......cc.e.... 2022 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o0.0. z siedzibg w Kozuchowie
przy ul. Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchodw,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346,
Regon 970397667, posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci 39.299.100,00 zi,

reprezentowang przez:

.......................... zsiedzibg W ....cceeeeeee Przy Ul aeeeeeeevevceeeen ... Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS .................. S NIP e , Regon ......cvvvvvervenennen.
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na
realizacje zadania pod nazwag:

,Uporzadkowanie gospodarki wodno - s$ciekowej w aglomeracji Kozuchéw ETAP
I””dla:

° Zadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgérza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybudu;j”
. Zadania Nr 18 pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

ciSnieniowym z przepompownig $ciekow w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejgcej przepompowni sciekdw w ul. Spétdzielczej w Kozuchowie” — do realizacji w
formule ,,zaprojektuj — wybuduj”
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Zadania Nr 19 pn.: ,,Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z rurociggiem
tlocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw” - do realizacji w formule
»zaprojektuj — wybuduj”.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkéw Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1

Postanowienia ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robdt polegajgcych
zaprojektowaniu i realizacji robét budowlanych dla :

na

e Zadania Nr 12A pn.: "Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgdrza w

Podbrzeziu Dolnym" - do realizacji w formule "zaprojektuj - wybudu;j"

e Zadania Nr 18 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym z przepompownig sciekdéw w ul. Dworcowe;j
oraz modernizacja istniejgcej przepompowni sciekdw w ul. Spotdzielczej w

Kozuchowie" - do realizacji w formule "zaprojektuj - wybudu;j"

e Zadania Nr 19 pn.: "Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z
rurociggiem ttocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw" - do

realizacji w formule "zaprojektuj - wybudu;j"

Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie skfada sie

w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych warunkow, pozwolen, opinii,
ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i wymogami SWZ wraz z zatacznikami oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia

o zakonczeniu robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie

ze wszystkimi warunkami dotyczgcymi realizacji zadania wynikajgcego z SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych, zalecen
producenta instalowanych urzadzen oraz wymogdéw materiatowych zawartych w
opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatéw, ktére
bedg spetnialy wymagane prawem normy, posiadaty wymagane atesty,

certyfikaty i aprobaty techniczne.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia i
inne dostarczane elementy bedga fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych, a w szczegdlnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie
beda przedmiotem Zzadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje
techniczne na zastosowane materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wnioskdw materiatowych na kazdy
wyrob budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny by¢ sktadane z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przed dostawg uzyskaty akceptacje
inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materiatéw na terenie
budowy przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 4.

W przypadku, gdy wytyczne SWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie
podajg w sposbéb szczegdtowy technologii wykonywania robdt lub wykonania
okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz
tez nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia
tych elementdéw z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdéw niz podane w opisie
przedmiotu  zamoOwienia  pod  warunkiem  zapewnienia = materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych materiatdow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedfozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow, stwierdzajgcych, ze
proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania
zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw i zobowigzany jest realizowac¢ Przedmiot
Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 poz. 797) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy
posiadajg stosowne kwalifikacje.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu w terminie 3 dni roboczych
przed ich zakryciem.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia tych robét dokona ich
odbioru przez komisje odbiorowg powotang przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru koncowego.
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§2

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z:

a) zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na budowe,

b) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia zawartym w SWZ (Program Funkcjonalno —
Uzytkowy),

¢) harmonogramem rzeczowo — finansowym robdét budowlanych — Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
przedtozy Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji
(przed rozpoczeciem robot budowlanych), jako dokument niezbedny do
monitorowania stanu realizacji inwestycji oraz do rozliczerh przy odbiorach
czesciowych oraz odbiorze koricowym,

d) obowigzujgcymi przepisami,

w nastepujgcych terminach:

a) sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe do 30 czerwca 2022r.,

b) zakonczenie realizacji (rob6t budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru) do 30 listopada 2022 r.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru.

3. Zatwierdzenie harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt c) odbedzie sie w
ciggu 3 dni, liczac od dnia przekazania dokumentu Zamawiajgcemu.

4. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynnosci i dokumenty zwigzane z
procesem budowlanym, umozliwiajgce Zamawiajgcemu zgtoszenie do wtasciwego
nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia o
zakonczeniu robot budowlanych.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zatgcznikami, z
nalezytg starannoscia i w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami
dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego.

2. Opracowanie projektowe musi byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
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10.

11.

(Dz. U.z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia

dokumentacji projektowej na kazdym etapie opracowania. Wykonawca zobowigzany

jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan, doboru materiatéw i urzadzen itp.

Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé. Zawieraé¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen

rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisdéw, rysunki, opisy,

a takze spis opracowan sktadajacych sie na komplet dokumentacji.

Integralng czescia dokumentacji bedzie opinia geotechniczna dotyczgca terenu

inwestycji.

W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materiaty i urzgdzenia)

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla

zastosowanych wyrobdw.

Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwaé w petni majgtkowe prawa autorskie

w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288) do Utwordow, o ktérych

mowa w § 3 ust. 1, w petnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz
0s0b trzecich, w szczegblnosci praw autorskich innych oséb.

Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

bedacej Przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy staje sie jej wiascicielem, jak i

wiascicielem wszystkich autorskich praw majatkowych do niej w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 8, na wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploatacji.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot autorskich praw

majatkowych utwory stworzone zostaty wytgcznie w celu wykonania niniejszej

Umowy (zwane dalej ,,Utworami”), sg oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z

utwordéw o0sob trzecich oraz nie naruszajg praw autorskich innych osdb. Jezeli do

Utwordw zostang dotgczone jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci rysunki lub schematy urzadzen lub

karty katalogowe takich urzadzen, to wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy
dotychczasowym ich posiadaczu.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej bedacej

Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

a) prawo do petnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez
Zamawiajgcego lub dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby
przygotowania, prowadzenia i udzielenia dowolnej liczby i rodzaju zamdéwien
publicznych, ktére dotyczg opracowania (w szczegdlnosci wykorzystania go jako
opisu przedmiotu zamodwienia, badz czesci opisu przedmiotu zamdwienia), bez
wzgledu na tryb udzielenia zaméwienia i bez wzgledu na podmiot wykonujacy
zamowienie,

b) zastosowanie do realizacji zadania o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz
innych powigzanych prac,

c) prawo do wykonywania przez Zamawiajgcego lub wskazany przez niego podmiot

5
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1)

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo
ingerowania i dokonywania przez Zamawiajgcego (lub dowolne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego) zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za
stosowne,

d) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajgcego lub dowolnych innych oséb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technikg, w tym technika
drukarska, reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technika cyfrowg,

e) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do
innych baz danych, w tym Internetu,

f) prawo do dokonywania graficznej obrébki dokumentacji (w tym komputerowej),

g) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci umoéw o
zamoéwienia publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginatu lub egzemplarzy
nos$nika, na ktérym nastgpito przekazanie dokumentacji,

h) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego
zapoznania z trescig dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w
sytuacji, w jakiej jest to wymagane ustawg Prawo zamdwien publicznych oraz
ustawg o dostepie do informacji publicznej,

i) prawo do ttumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

j)  wykorzystywanie dokumentacji, materiatéw, fotografii ilustrujgcych realizacje
projektu do celéw promocyjnych, informacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt budowlany wielobranzowy z

niezbednymi uzgodnieniami i STWIiORB, informacjg dotyczacg bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji

elektronicznej - ptyta CD, w celu zaopiniowania przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem dokumentacji projektowej tytutem uzyskania pozwolenia na budowe.

Miejscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsiebiorstwa Ustug

Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje ja w

terminie 3 dni roboczych.

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej

dokumentacji projektowej wystgpi do witasciwego organu w celu uzyskania

pozwolenia na budowe.

Odbidr przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastgpi w terminie 3 dni

roboczych od dnia ztozenia kompletu dokumentéw, tj.: decyzji pozwolenia na

budowe oraz projektu budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi

uzgodnieniami i informacjg dotyczgcqy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 2

egz. w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji

projektowej, w tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania

dokumentacji przez witasciwe witadze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych
technicznych, warunkodw itp.

Dokumentem potwierdzajgcym odbidr dokumentacji lub jej czesci bedzie protokot

odbioru przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Stron:
ze strony Zamawiajgcego - ....covvvvvveceeeeeeereennnnnns
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2) ze strony Wykonawey -......ccccceevvviieeeenciien e,

19. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego
catkowitego zakonczenia i rozliczenia.

20. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wptywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdt w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

21. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada
Wykonawca.

22. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, warunkdw i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy koniecznych petnomocnictw.

84

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.
2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w catosci w celu
realizacji przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu
wraz z pozwoleniem na budowe.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru koricowego robdt,

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajgcy powofta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z przepiséw
Prawa budowlanego.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zobowiazuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz SWZ.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamowione roboty budowlane zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z:
— warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i
prawa budowlanego;
— wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat
technicznych;
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— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
— zgodnie 1z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramem
rzeczowo — finansowym”.

3. Rozpoczecie realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu
podpisania Umowy.
4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji i przekazaé dokumentacje w formie papierowej 1 egz.
oraz w formie elektronicznej.
5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych i projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego oraz dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.
6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z ofertg3 w osobie
................................................ , za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogdlnych.
7. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
8. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajgcemu.
9. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepisOw ustawy Prawo budowlane.
10. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili
oddania przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.
11. Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, ktérych
warto$¢ wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.
12. Do wykonania robét Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzgdzenia.
13. Przy realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby i materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.
14. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw, w szczegdlnosci bhp i ppoz.;

b) uprzatniecie terenu budowy;

c) sporzadzenie dokumentéw do odbioru kornicowego;

d) sporzadzenie Planu bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

e) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

f) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian.

17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej,
stosujgc sie do zalecen ,Instrukcji sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w
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kontraktach na roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-
2020” stanowigcg zatacznik do umowy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6

Odpowiedzialnos¢ za szkody

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robdt, okreslone w SWZ i
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, s3 mu znane i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ z tytutu ewentualnych
szkdd, jakie mogg powstac przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy szkdd, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
swoj koszt i ryzyko.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  wykona zamdwienie z udziatem Podwykonawcy, ktory bedzie
realizowat czes€ .....ovvvvvveceenennn. przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany doreczy¢é na adres Zamawiajgcego — co najmniej na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robdot bedgcych  przedmiotem umowy o
podwykonawstwo — projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania zakresu prac okres$lonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktédrym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§8
Cena
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1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632
Kodeksu cywilnego.

2. Woypftata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych:

1) faktura czesciowa nr 1 za dokumentacje projektowe wraz z decyzjami o
pozwoleniu na budowe dla wszystkich zadan objetych zamdéwieniem (3 szt.),

2) faktura czesciowa nr 2/12A za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Zadania 12A, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym (wg elementéw skoriczonych),

3) faktura czesciowa nr 2/18 za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Zadania 18, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -—
finansowym (wg elementéw skoriczonych),

4) faktura czesciowa nr 2/19 za roboty budowlane z tytutu catosciowego
zrealizowania Zadania 19, okreslonych w harmonogramie rzeczowo -—
finansowym (wg elementéw skoriczonych),

Przy czym kolejnos¢ wystawiania faktur bedzie wynikata z harmonogramu rzeczowo

— finansowego przedstawionego przez Wykonawce.

3. Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia faktur czesSciowych po uzyskaniu
obustronnie podpisanego protokotu odbioru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

4. Tytutem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zapfaci

Wykonawcy:
1) faktura cze$ciowanr1

kwote netto: .. PLN

sfownie: PLN

plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow w kwocie............ccc....... PLN

sfownie: PLN

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:

sfownie: PLN

2) faktura cze$ciowa nr 2/12A
kwote netto: .....ccceeenenn PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN

3) faktura cze$ciowa nr 2/18
kwote netto: ..o PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
stownie: PLN

10
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4) faktura czesciowa nr 2/19

kwote netto: ....cccceeennen PLN
sfownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw w kwocie:
..................... PLN
sfownie: PLN
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci:
sfownie: PLN
tacznie:
kwote netto: ........cceeneen. PLN
stownie: 0 e PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow w kwocie:
..................... PLN
stownie: 0 e PLN
co stanowi taczne wynagrodzenie brutto w wysokosci:
stownie: = e PLN
na rachunek bankowy numer ..........ce.c....... W banku ....ccccoeevvereieienns

5. Kwota okres$lona w ust. 4 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w
SWZ wraz z zatgcznikami, zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)
1)

koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkdw, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektéw,

koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

koszt petnienia wszystkich obowigzkéw kierownika budowy oraz
ewentualnych kierownikéw robot,

peten zakres prac i robét budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami
SWZ w tym: koszt zakupu materiatéw, urzadzen i innych elementéw zgodnie z
wymogami SWZ, koszt sprzetu, robocizny, transportu, dostaw i montazu,
narzuty i dodatki dla Wykonawcy,

koszty zajecia terendw na czas wykonywania robét,

koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu
wraz z ewentualnym projektem organizacji ruchu,

koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i
zamontowania tablic informacyjnych,

koszty pomiardw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci
funkcjonowania instalacji i urzadzen,

koszt robd6t przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzgdkowych,
odtworzeniowych,

koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadow,

koszty mediow na czas robot,

m) koszty obstugi geodezyjnej,

n)

koszty dokumentacji powykonawczych,
11
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o) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego,

p) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatéw,

g) inne koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia oraz wynikajace
z obowigzujacych przepiséw, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét:
1) protokolarny odbiér czesciowy przedmiotu umowy okreslonego
w §1 ust. 1 pkt 1,
2) odbiory robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, realizowane na biezgco
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisami do Dziennika Budowy,
3) protokolarne odbiory czesciowe przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1
pkt 2, polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robét wedtug tabeli
elementéw skonczonych (Harmonogram rzeczowo — finansowy),

2. W odbiorach roboét uczestniczag Wykonawca, zarzadca/wtasciciel drog (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektor Nadzoru. Wszystkich uczestniczgcych
w odbiorach powiadamia Wykonawca.
4. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie gotowos¢ do odbioréw okreslonych w §9 ust. 1.
5. Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
6. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez odbioru, na wtasny
koszt zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do
poprzedniego stanu.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie
powiadamiat Wykonawce o koniecznosci usuniecia ujawnionych wad.
9. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14
dni.
10. Strony uzgadniajg, ze termin na usuniecie wad bedzie uzgadniany wspdlnie przez
strony i bedzie kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i ilo$ci wad.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ dokonania

odbioru robdt, do czasu usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

12
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

12. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezgco, jednak nie pdzniej niz to
wynika z zapisow w dzienniku budowy, zalecen inspektora lub zapisu w protokole
odbioru.
13. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunieciu wad.
14. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robdt po usunieciu wad w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
15. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich
usuniecia innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
16. Po zakonczeniu roboét dla poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca zobowigzany jest do
uporzagdkowania terenu budowy /robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru.
17. Do ostatniego czesciowego protokotu odbioru robdét budowlano—montazowych
Wykonawca dotgczy dokumentacje budowy dla catego zrealizowanego zakresu robdt, w
sktad ktérej wejdg m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjng mapa powykonawczg,
2) kpl. atestow, swiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujgcymi normami i
przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoty z niezbednych odbioréw zewnetrznych,
decyzje, pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych, gwarancji
urzgdzen oraz licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo — finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen,
sprzetu i wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktérych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w wers;ji
papierowej — 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej, przy czym mapy powykonawcze
geodezyjne w 4 egz.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na catos¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60
miesiecy gwarancji i rekojmi, ktérej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koricowego
odbioru robét. W zatgczniku nr 3 — wzér ,Karty rozszerzonej rekojmi”, ktérg zobligowany
bedzie podpisaé Wykonawca.
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§11
Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungé¢ na swadj koszt powstate wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku
niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania
tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobom trzecim.

1.

2.

§12
Nienalezyte wykonanie umowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywac roboty w sposdéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Po upfywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i powierzy¢ poprawienie i/lub dalsze
wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe wykonanie robét, zabezpieczenie miejsca

wykonania robot oraz skutki wynikte z niewtasciwego wykonawstwa.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

b)

d)

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto;

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

za opodznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w
przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % cafosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % catosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu
terminowi Zamawiajgcy ma prawo potrgcié kwote wynikajagca z noty
obcigzeniowej/wezwania z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosc
kar umownych na zasadach ogdlnych.

§14
Osoby do kontaktu

1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy WYzNacza Si€: ......cceeveeveeveveevecerierseeseeveerenenes
2. Jako Przedstawiciela Zamawiajgcego WYzNacza Si€ ....cceveeveveereeveeeeeveenennnvnnens

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

(STOWNIE. e e e e e et e e e e e e aa s ) w
FOIMUE e

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostato zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego W DanKU .......cccccueueieieieirisrcsecse e sae e

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego
odbioru koncowego robét i przekazania do eksploatacji;

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi

§16
Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujg przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykonac
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, w tym w szczegdlnosci w zakresie wszystkich obowigzkéw informacyjnych i
uzyskania zgdéd. Obowigzek ten dotyczy wszystkich dokumentéw i wszystkich oséb
(pracownikéw Wykonawcy, uczestnikdw konsorcjow, podmiotéw trzecich, itp.), w catym
okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu udzielenia
zamowienia publicznego oraz w zwigzku z obowigzkami natozonymi na Zamawiajgcego w
obowigzujgcych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupéw wspdtfinansowanych ze srodkdéw pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi sSrodkow udzielonych przez
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane
osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania procedury i okres wykonania
zamoéwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres wynikajgcy z obowigzujgcych
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Zamawiajgcego przepisdw prawnych, w tym w szczegdlnosci: ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, przepiséw dotyczacych zakupdw wspoétfinansowanych
ze srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajgcych zwrotowi
srodkéw udzielonych przez panistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy)
pod rygorem niewaznosci.

2. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie.

3. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy m.in.
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 2 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia: Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami
Zatacznik nr 3 - Wzér karty rozszerzonej rekojmi

Zatacznik nr 4 — cze$é B ,, Instrukcja sporzadzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w
projektach realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020”

Etc ...
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Zatacznik nr 3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP/1/2022

WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI
WYKONAWCA uvrreerirennnnnisnnnssnnsssanssnssssnssssssssessns

realizowanego w ramach projektu pn. w.nnennnninennsnennn

bedgcy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedacemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi

1. Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr
..................... zdnia ................. dla:
eZadania Nr 12A pn.: ,Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgérza w
Podbrzeziu Dolnym” — do realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
eZadania Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ci$nieniowym z przepompownia sciekdw w ul. Dworcowej oraz modernizacja
istniejgcej przepompowni $ciekow w ul. Spétdzielczej w Kozuchowie” - do
realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”,
eZadania Nr 19 pn.: ,Budowa lokalnego punktu ttocznego LPT wraz z
rurociggiem ttocznym w miejscowosci Czciradz, gmina Kozuchéw” - do
realizacji w formule ,,zaprojektuj — wybuduj” — zadanie wspétfinansowane ze
$rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020, Dziatanie 2.3 dla Projektu pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchéw — ETAP II”. Rekojmia obejmuje
rowniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowego Kontraktu.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty za caty
przedmiot rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

3. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy - od daty .......c.cceeevennenns
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4.

llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556(1) § 1 K.c.
§2.

Obowigzki i uprawnienia stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w
okresie obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu rekojmi byta juz dwukrotnie naprawiana —
do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,;
b)wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant
jest zobowigzany do terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od
wad.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu rekojmi na
wolng od wad.

§3.
Przeglady w okresie rekojmi

W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajgcego, jednego przegladu w ostatnim miesigcu obowigzywania
niniejszej rekojmi.

Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktérej sktad bedg wchodzity co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Gwaranta.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu wyznaczy Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W piSmie tym Zamawiajacy
wskaze osoby wyznaczone do komisji przeglgdowe;j.

Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do
komisji przeglagdowej.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegdtowy Protokot z przegladu, w
co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.
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Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym, niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwtocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pismie,
réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3
dni , liczac od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu z przegladu
(tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub o0sodb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu z przegladu,

b) usuna¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdiniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungé ujawniong
wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony Protokotu usuniecia wad.

§6.

Postanowienia korhcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 1.
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Niniejszg Karte sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku

polskim, ztego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego.

Kozuchoéw, dnia

Wykonawca :

(Podpisy oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjat:
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