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Zalacznik nr 4 - Projekt Umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego JRP/6/2018

PROJEKT UMOWY NR .................
na zaprojektowanie i realizacjg robét budowlanych zadania pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchow - ETAP Il Zadanie 12 ,Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Kolonii Gorskiej, 67 - 120 Kozuchéw z odprowadzeniem $ciekéw do ul.
Kraszewskiego w Kozuchowie”

Zawarta dnia « v seessennns 2018 r. w Kozuchowie pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Uslug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. z siedzibg w Kozuchowie przy ul.
Elektrycznej 9, 67-120 Kozuchow,

wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000096178, NIP 9250003346, Regon
970397667

reprezentowang przez:

zwanym dalej Zamawiajacym

a
creeeennrnn e Z SiEAZIDAW L PIZYUL scomnuninsssonmssmmann scigos wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod numerem KRS .................. W |1 ————— , Regon
reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzanego na podstawie
,Regulaminu udzielania zaméwien publicznych ze $rodkéw wlasnych lub wspdtfinansowanych ze
srodkow z Unii Europejskiej ponizej 30 000 euro oraz zaméwien sektorowych, kidrych wartosé nie
przekracza kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dia zamawiajacych
sektorowych (art. 133 ustawy Pzp)” stosowanego w Przedsigbiorstwie Ustug Komunalnych ,USKOM"
Sp. z 0.0.  siedziba w Kozuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U. 22017 r., poz. 459), na realizacjg zadania pod nazwa;
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»Uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej w aglomeracji Kozuchow - ETAP ||
Zadanie 12 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Gérskiej, 67 - 120 Kozuchéw z
odprowadzeniem sciekéw do ul. Kraszewskiego w Kozuchowie”

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach”

§1
Postanowienia ogélne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania robot, polegajacych na zaprojektowaniu i
budowie sieci wodociggowej: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Gérskiej, 67
- 120 Kozuchéw z odprowadzeniem $ciekéw do ul. Kraszewskiego w Kozuchowie.
Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Na
przedmiot umowy, o ktorym mowa w niniejszym ustepie skiada sie w szczegolnosci:

1) opracowanie wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkow, pozwolen, opinii, ekspertyz, uzgodnien i decyzji, w
tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa o ktérej mowa w § 1
ust. 1 pkt. 1 i wymogami SIWZ wraz z zalacznikami oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie zgtoszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami dotyczacymi realizacji zadania wynikajacego z SIWZ.

3 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoécia,
zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw, norm i warunkéw technicznych, zalecer producenta instalowanych urzadzen oraz
wymogow materialowych zawartych w opracowanej przez siebie, a zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania jedynie takich materiatéw, ktore bedg spetnialy
wymagane prawem normy, posiadaty wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia dokumentow wymienionych w § 1 ust. 4 do
wiasciwej stacji sanitarno — epidemiologicznej, celem ich zatwierdzenia.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i inne
dostarczane elementy beda fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, a w szczegolnosci obcigzen i praw oséb trzecich oraz nie bedg przedmiotem
zadnego postepowania sgdowego, egzekucyjnego badz zabezpieczenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
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wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materialy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skladania wnioskow materialowych na kazdy wyrob
budowlany, ktéry ma zosta¢ wbudowany. Wnioski winny by¢ skiadane z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby przed dostawa uzyskaly akceptacije inspektora nadzoru.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania ogledzin materialéw na terenie budowy
przed ich montazem i wbudowaniem, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 4.

10. W przypadku, gdy wytyczne SIWZ (w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy) nie podaja w
sposob szczegolowy technologii wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu
majacego wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, badz tez nie precyzujq dostatecznie
rodzaju i standardu materialow lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzgodnienia tych elementow z Zamawiajacym.

1. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow niz podane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zapewnienia materialow rownowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuaciji przed wbudowaniem tych materialow, na
Wykonawey cigzy obowigzek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow,
stwierdzajacych, Ze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

12. Wykonawca jest wytworca odpadéw i zobowiazany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
21 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowigzujacymi w
tym zakresie.

13. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadaja
stosowne kwalifikacje.

14.Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem.

15. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia tych robdt dokona ich odbioru przez
komisje odbiorowg powolang przez Zamawiajacego. Przedmiotowa komisja dokona tez odbioru
koficowego.

§2
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z OPZ zawartym w
SIWZ oraz harmonogramem rob6t (Zatacznik nr 5 do umowy), w nastepujacych terminach:
sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 30
kwietnia 2019, zakonczenie realizacji do 15 stycznia 2019 .
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2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynno$ci i dokumenty zwigzane z procesem
budowlanym umozliwiajgce Zamawiajagcemu zgloszenie do wiasciwego nadzoru budowlanego
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych.

3. Harmonogram robét (Zatgcznik nr 5 do Umowy) Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w
ciggu 3 dni, liczac od dnia podpisania Umowy.

4. Terminy okreslone w harmonogramie liczone sg w dniach od dnia uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia na budowe.

5. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram robét stanowi zatacznik nr 5 do umowy.

§3

Prace projektowe

1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia - Programem Funkcjonalno — Uzytkowym z zatgcznikami, z nalezyta starannoscig i
w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego.

2. Opracowanie projektowe musi by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.),
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze
zm.).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentaci
projektowej na kazdym etapie opracowania. Zamawiajacy przewiduje przynajmniej trzy
spotkania robocze z Projektantem w siedzibie Zamawiajacego w terminie ustalonym przez
strony. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania
akceptaciji zastosowanych rozwigzan, doboru materiatow i urzadzen itp.

4. Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy, a takze spis opracowan skiadajacych sie na
komplet dokumentacii.

5. W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materialy i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania.

6. Dokumentacja projektowa ma okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ w petni majatkowe prawa autorskie w
rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 ze zm.) do Utwordw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 1, w pelnym zakresie, bez
zadnych ograniczen lub obcigzen na rzecz osob trzecich, w szczegolinosci praw autorskich
innych 0sob.

8. Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej bedace]
Przedmiotem Umowy, Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wlascicielem wszystkich
autorskich praw majatkowych do niej w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8, na
wskazanych § 3 ust. 11 polach eksploataciji.
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9. Wykonawca oéwiadcza, ze wszystkie mogace stanowié przedmiot autorskich praw
majatkowych utwory stworzone zostaly wylgcznie w celu wykonania niniejsze; Umowy (zwane
dalej ,Utworami”), sg oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z utwordw oséb trzecich
oraz nie naruszajg praw autorskich innych osob. Jezeli do Utworéw zostang dotaczone
jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci rysunki lub schematy urzadzen lub karty katalogowe takich urzadzer, to
wszelkie takie prawa autorskie zostajg przy dotychczasowym ich posiadaczu.

10. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej
Przedmiotem Umowy obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) prawo do pelnego i nieograniczonego korzystania z opracowania przez Zamawiajacego lub
dowolny wskazany przez niego podmiot na potrzeby przygotowania, prowadzenia i udzielenia
dowolnej liczby i rodzaju zaméwien publicznych, ktére dotycza opracowania (w szczegoInosci
wykorzystania go jako opisu przedmiotu zamoéwienia, badz czesci opisu przedmiotu
zamowienia), bez wzgledu na tryb udzielenia zamoéwienia i bez wzgledu na podmiot
wykonujgcy zamowienie,

2) zastosowanie do realizacji zadania o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz innych
powigzanych prac,

3) prawo do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazany przez niego podmiot

zaleznych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, w tym prawo ingerowania |

dokonywania przez Zamawiajacego (lub dowolne osoby wskazane przez Zamawiajacego)
zmian w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy uzna to za stosowne,

4) prawo do wykonywania na potrzeby Zamawiajacego lub dowolnych innych osdb,
utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, poprzez zapis magnetyczny oraz technikg cyfrowa;

5) prawo do wprowadzania tresci dokumentacji do pamieci komputera oraz do innych baz

danych, w tym Internetu;

6) prawo do dokonywania graficznej obrobki dokumentacji (w tym komputerowej),

7) prawo do wprowadzania dokumentacji lub jej czesci do tresci uméw o zamdwienia
publiczne, a takze uzyczenia i najmu oryginafu lub egzemplarzy noénika, na ktérym naslapifo
przekazanie dokumentacii;

8) prawo do publicznego odtworzenia, prezentacji lub wgladu czy innego zapoznania z trescig
dokumentacji przez dowolne osoby, w szczegdlnosci w sytuacji, w jakiej jest to wymagane
ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz ustawa o dostepie do informacji publicznej,

9) prawo do tumaczenia tresci dokumentacji w catosci lub w czesci na jezyki obce,

10) wykorzystywanie dokumentacji, materialow, fotografii ilustrujacych realizacje projektu do

celow promocyjnych, informacyjnych.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany wielobranzowy wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, STWIOR, informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 1
egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej - plyta CD, w celu zaopiniowania
przez Zamawiajacego przed ziozeniem dokumentagji projektowej tytutem uzyskania pozwolenia
na budowe.

12. Migjscem przekazania dokumentacji bedzie siedziba Przedsigbiorstwa Uslug Komunalnych
+USKOM” Sp. z 0.0. w Kozuchowie.

13. Zamawiajacy po otrzymaniu wymienionej w ust. 12 dokumentacji, zaopiniuje jg w terminie 3 dni
roboczych.

14. Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego dotyczacej dokumentacji
projektowej wystapi do wiasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

15. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 nastapi w terminie 3 dni roboczych od
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dnia zlozenia kompletu dokumentow, tj: decyzji pozwolenia na budowe oraz projektu
budowlanego wielobranzowego na roboty wraz z niezbednymi uzgodnieniami i informacjg
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), STWIiOR - po 1 egz. w wersji papierowej i
po 1 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD.

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w
tym m.in. koszty uzyskania uzgodnien, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez wiasciwe
wladze lub instytucje oraz koszty uzyskania danych technicznych, warunkéw itp.

17. Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokét odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron:

1) ze strony ZamawiajgCego = .......covvrrvenreiresrieennee.

2) ze strony WYKONawey - .......cccovevvviinverenvecnins

18. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, w ramach Wynagrodzenia, nadzoru
autorskiego przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, tj. do dnia jego catkowitego
zakonczenia i rozliczenia.

19. Aprobata Zamawiajgcego dla dokumentacji projektowej nie bedzie miata wplywu na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot w
zakresie okre$lonym niniejszg umowa.

20. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca,

21. Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkow i in. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
koniecznych petnomocnictw.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w catoéci w celu realizacji przedmiotu Umowy
w ciggu 3 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu projektu wraz z pozwoleniem na budowe.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) dokonanie odbioru koncowego robdt,

d) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,

4, Zamawiajacy powofa Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym pisemnie powiadomi
Wykonawce.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajac w
imieniu i na rachunek Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z przepiséw Prawa budowlanego.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje
sig do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie oraz SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zrealizowa¢c zaméwione roboty budowlane zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z:

~ warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

— wymaganiami - wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat
technicznych;

— zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

— zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego ,Harmonogramem robot”.

3. Rozpoczecie realizacii przez Wykonawce Przedmiotu Umowy nastapi w dniu podpisania Umowy.

4. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng
terenu inwestycji.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych i
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz dzialajacego w
jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o wprowadzenie zmian lub
poprawek.

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegobinione w
przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

7. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy zgodnie z oferta w osobie
................................................ , Za ktorego zachowania odpowiada na zasadach ogélnych.

8. Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
9. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiajacemu.

10. Po przejgciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.
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11. Od momentu protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy, do chwili oddania
przedmiotu zamdwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody
wynikle na tym terenie.

12. Roboty wykonane bedg z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, ktérych wartosé
wliczona jest w wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.

13. Do wykonania robot Wykonawca zapewnia odpowiednie maszyny i urzadzenia.

14. Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby i materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

15. Wykonawca na okres obejmujgcy co najmniej okres wykonania niniejszego zamowienia
zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatainosci gospodarczej, w tym dzialainosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza, niz kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy. Dokumentem potwierdzajacym spetnienie tego warunku jest polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

16. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczen
wynikajgcych z przepiséw, w szczegolnosci bhp i ppoz.;

2) uprzatniecie terenu budowy;
3) sporzadzenie dokumentdw do odbioru koricowego

4) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.
21 a ustawy Prawo budowlane;

5) przedkladanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian oraz po$wiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jgj
zmian;

6) przedkladanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
Zmian.

17. W przypadku sporzadzania przez Wykonawcg dokumentacii rozliczeniowej, zobowigzany on
jest stosowac sig do zalecen ,Instrukcji sporzgdzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na
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roboty budowlane w projektach realizowanych w ramach POIiS 2014-20120" stanowigcq zatacznik
do umowy.

18.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i numer telefonu.

§6
Odpowiedzialno$¢ za szkody

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie warunki prowadzenia robét, okreslone w SIWZ i zawarte w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, s3 mu znane i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnych szkod,
jakie moga powsta¢ przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do naprawy szkod, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, na swoj koszt
i ryzyko.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zaméwienie z udzialem Podwykonawcy, ktéry bedzie realizowat czest
.......................... przedmiotu Umowy.

2. Pozostate Roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany
dorgczy¢ na adres Zamawiajacego — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo - projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania zakresu prac okreslonych w umowie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dolgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od doreczenia mu projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, wyrazi zgode lub zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o Podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu po$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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§8
Cena

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem
ryczaltowym w rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

. Wypfata wynagrodzenia nastapi na podstawie 5 faktur czesciowych:

1) faktura czesciowa za dokumentacje projektowa wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe,

2) faktura czg$ciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okre$lonych w harmonogramie robot,

3) faktura czgsciowa za roboty budowlane z tytutu 256% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robot,

4) faktura czesciowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okre$lonych w harmonogramie robot,

5) faktura koncowa za roboty budowlane z tytutu 25% zaawansowania robot, tj. zakresu
rzeczowego prac okreslonych w harmonogramie robét.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca wystawi fakture
czgSciowg po uzyskaniu protokotu odbioru, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt 1. Zamawiajacy
zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej
faktury.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi faktury
cze$ciowe wediug procentowego zaawansowania robot, okreslonego w §8 ust. 2, 3, 4. Po
uzyskaniu protokotu odbioru czesciowego dla poszczegdinych etapow, o ktorym mowa §9 ust.
1 pkt. 3. Zamawiajacy zaptaci umowne wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca wystawi fakture
konicowg wedtug procentowego zaawansowania robot, okre$lonego w §8 ust. 5. Po uzyskaniu
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa §9 ust. 1 pkt. 4. Zamawiajacy zaplaci umowne
wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

Tytulem wynagrodzenia za wykonane prace i roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
slownie: PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
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stownie: PLN
w tym:
za prace wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 1

Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedlug obowigzujacych przepiséw w kwocie:
PLN
slownie: PLN
co stanowi lgcznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
stownie: PLN
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 pkt 2
Kwote netto: PLN
stownie: PLN
plus podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow w kwocie:
PLN
sfownie: PLN
co stanowi tacznie wynagrodzenie brutto w wysokosci: PLN
slownie: PLN

na rachunek bankowy numer ...................... R =1 ———

7. Kwota okreslona w ust. 5 odpowiada zakresowi prac i robét, przedstawionemu w SIWZ
wraz z zatacznikami zawiera wszystkie koszty, w tym m.in.:

1) koszt prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich warunkow, uzgodnien,
opinii, zezwolen i decyzji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
2) przeniesienie autorskich praw majatkowych do projektow

3) koszt zapewnienia nadzoru autorskiego,

4) koszt petnienia wszystkich obowigzkow kierownika budowy,

5) pelen zakres prac i robét budowlano - montazowych zgodnie z wymaganiami SIWZ w
tym: koszt zakupu materiatow, urzadzen i innych elementow zgodnie z wymogami SIWZ,
koszt sprzgtu, robocizny, transportu, dostaw i montazu, narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
6) koszty zajecia terendéw na czas wykonywania robot,

7) koszty wykonania oznakowania i organizacji kazdego placu budowy i ruchu wraz z
ewentualnym projektem organizacji ruchu,
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8) koszty zabezpieczenia i oznakowania kazdego terenu budowy zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego, w tym ewentualne koszty wykonania i zamontowania tablic
informacyjnych,

9) koszty pomiaréw, badan i czynnosci kontrolnych, ekspertyz poprawnosci funkcjonowania
instalacji i urzadzen,

10) koszt robét przygotowawczych, zabezpieczen tymczasowych, porzadkowych,
odtworzeniowych,

11) koszt wywozu i utylizacji gruzu, ziemi i innych odpadow,

12) koszty mediéw na czas robot,

13) koszty obstugi geodezyjnej,

14) koszty dokumentacji powykonawczych,

15) koszty uzyskania wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych w tym
ewentualnych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego,

16) koszty odbioréw, uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien i certyfikatow,

17) inne koszty niezbedne do prawidlowej realizacji zaméwienia oraz wynikajace z
obowigzujacych przepisow, norm, zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory wykonanych
robot: .

1) odbitr przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ust. 1 pkt 1,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory czesciowe — polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych robot,

4) odbiér koricowy — po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. W odbiorach robdt uczestniczg Wykonawca, zarzgdca/wiasciciel drég (jesli dotyczy)
i przedstawiciele Zamawiajacego, w tym Inspekfor nadzoru. Wszystkich uczestniczacych w
odbiorach powiadamia Wykonawca.
3. Wykonawca bedzie zgtaszat pisemnie gotowos¢ do odbiorow okreslonych w §9 ust. 1.
4. Roboly zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi.
5. Jesli Wykonawca zakryt roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
zobowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastepnie po odbiorze przywrdci¢ je do poprzedniego stanu.
6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. W przypadku wystepowania wad w okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie powiadamiat
Wykonawce o koniecznosci usunigcia ujawnionych wad. _
8. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wskazang wade w maksymalnym terminie do 14 dni.

1
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM" Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 800,00 Z¢
Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundl.lsze R ['t ?ﬂehmrsmuunug Komunalnych U o E z k
i eczpospolita nia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska ‘ Sp.z 0.0 w Kofuchowie Fundusz Spéjnosc]

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJ1 KOZUCHOW - ETAP 11

9. Strony uzgadniajg, Ze termin na usunigcie wad bedzie uzgadniany wspéinie przez strony i bedzie
kazdorazowo uzalezniony od okoliczno$ci oraz od charakteru i iloéci wad.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujq
nastepujace uprawnienia:
1) JeZeli wady sq istotne i nadajg sie do usunigcia, moze odméwié dokonania odbioru
robot, do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemoZliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizyé wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od umowy bez zaplaty za przedmiot odbioru
lub Zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to wynika z
zapisow w dzienniku budowy, zalecer inspektora lub zapisu w protokole odbioru,
12. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) zawiadomienia Zamawiajgcego na piémie o usunigciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru,
2) zadania wykonania odbioru po usunigciu wad.
13, Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robét po usunieciu wad w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
14. Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich usuniecia innemu
Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.
15. Po zakoficzeniu robét dla poszczegdlnych odcinkéw Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania terenu budowy /robét i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru.
16. Do protokofu koricowego odbioru robét budowlano — montazowych Wykonawca dolaczy
dokumentacje budowy, w skiad ktorej wejda m.in.:
1) projekt powykonawczy wraz z geodezyjna mapa powykonawcza,
2) kpl. atestow, Swiadectw jakosci (zgodnosci), certyfikatow uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych w jezyku polskim, zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami,
3) ewentualne protokoty z badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,
4) dokumenty odbiorowe m.in. protokoly z niezbednych odbioréw zewnetrznych, decyzje,
pozwolenia itp.,
5) kpl. instrukcji obslugi, dokumentacji techniczno - ruchowych, gwarancji urzadzen oraz
licencji w jezyku polskim,
6) rozliczenie rzeczowo - finansowe dostarczonych i zabudowanych urzadzen, sprzetu i
wyposazenia,
7) inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.
Dokumenty o ktorych mowa powyzej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersj papierowej — 3
egz. i 1 egz. w wersji elektroniczne.

§10
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Gwarancja i rekojmia

Na calo$¢ prac wykonanych na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela 60 miesigcy
gwarancji i rekojmi, ktorej bieg rozpoczyna sie z dniem podpisania koficowego odbioru robot. W
zalaczniku nr 3 - wzor Karty rozszerzonej rekojmi’, ktéra zobligowany bedzie podpisaé
Wykonawca.

§ 11

Wady i usterki

Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usungé na swoj koszt powstale wady
i usterki w terminie i trybie zgodnym z Kartg rozszerzonej rekojmi. W przypadku niedotrzymania
tego terminu Zamawiajacemu sluzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usunigcia wad osobom
trzecim.

§12

Nienalezyte wykonanie umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaC roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujgcymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Po
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
| powierzy¢ poprawienie iflub dalsze wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za prawidiowe wykonanie robdt, zabezpieczenie miejsca
wykonania robét oraz skutki wynikle z niewlasciwego wykonawstwa.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna;
a) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysoko$ci 10 % calosci wynagrodzenia umownego
brutto;
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b) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okreslonego w §1 ust.1 pkt 1 w wysokosci 0,2 % cafosci wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

c) za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy o ktérym mowa w przedmiotu
umowy okre$lonego w §1 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzieft opdznienia;

d) Zza opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,1 % caloSci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,
liczonej od dnia ustalonego na usunigcie wad;

e) zaopoznienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy co do terminéw wyznaczonych
w Zataczniku nr 5 — ,Harmonogram robot', w wysokoséci 0,2 % calosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziern opdznienia. Naliczenie kar umownych z tego tytutu w
kwocie przekraczajacej 20.000 zt upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
winy Wykonawcy. Odstapienie wywoluje skutek wylacznie w odniesieniu do niewykonanej
czgsci umowy. Oswiadczenie o odstapieniu nalezy zlozy¢ w terminie do 21 dni, liczac od
dnia, w ktorym nastapilo przekroczenie. Odstapienie od umowy w trybie przewidzianym w
niniejszym ustgpie nie prowadzi do umorzenia naliczonej kary umowne;.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy karg umowna w przypadku odstapienia przez Wykonawce od
Umowy z  przyczyn, za  kiére  odpowiedzialnos¢  ponosi  Zamawiajacy
w wysokosci 10 % cafo$ci wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zobowigzane sg do zaplaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej lub wezwania. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi
Zamawiajacy ma prawo potracic kwote wynikajaca z noty obcigzeniowejiwezwania z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé kar
umownych na zasadach ogéinych.

§14

Osoby do kontaktu
1. Jako Przedstawiciela Wykonawcy Wyznacza Sie: .............c..ocvcveviveiveeeoiiness i,
2. Jako Przedstawiciela Zamawiajacego Wyznacza sig .................ccccvcvecvecrecrnvennnn,

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

(SIOWNIE. ..ot INE— ) w formie

.................................................................................

15
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM" Sp. z 0.0. Ul. ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VII| WYDZIAL KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 900,00 Zt
Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



Fundusze R l't Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych U " E " k
Selet zeczpospolita m nia Europejska
Europejskie B Folsi VEXQ e

Infrastruktura i Srodowisko Sp 70.0. W Kozuthowe

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOZUCHOW - ETAP 1

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostato zdeponowane na rachunku Zamawiajacego w
BANKY sososonmmmmmsimmsmmmm e s S S TS

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koricowego robét i przekazania do eksploatacii;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi

§16

Ochrona danych osobowych (RODO)

W postepowaniu obowigzujq przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiajacemu w
trakcie przedmiotowej procedury, zobowigzany jest wykona¢ wszystkie obowigzki wynikajace z
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym w szczegolnosci w zakresie
wszystkich obowigzkéw informacyjnych i uzyskania zgdéd. Obowiazek ten dotyczy wszystkich
dokumentow i wszystkich osob (pracownikéw Wykonawcy, uczestnikéw konsorcjow, podmiotow
trzecich, itp.), w calym okresie trwania procedury. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu
udzielenia zamoéwienia publicznego oraz w zwigzku z obowiazkami nalozonymi na Zamawiajacego
w obowigzujacych go przepisach, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
przepisach dotyczacych zakupow wspoffinansowanych ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej i niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw udzielonych przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Walnym Handlu (EFTA). Dane osobowe bedg przetwarzane przez
okres trwania procedury i okres wykonania zaméwienia (jesli dotyczy), a nastepnie przez okres
wynikajacy z obowigzujgcych Zamawiajacego przepisow prawnych, w tym w szczegélnosci: ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przepisow dotyczacych zakupéw
wspotfinansowanych ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej i niepodlegajacych
zwrotowi $rodkéw udzielonych przez panistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Walnym
Handlu (EFTA). Administratorem danych osobowych jest USKOM sp. z 0.0. w Kozuchowie

§17

Postanowienia koncowe

1 Zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do Umowy) pod rygorem
niewaznosci.
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2. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.

3 W przypadku nie dojécia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nie uregulowanych ninigjsza Umowa stosuje sie przepisy m.in. Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia: Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalgcznikami

Zalacznik nr 3 - Wzdr karty rozszerzonej rekojmi

Zalacznik nr 4 — czes¢ B , Instrukeja sporzadzania dokumentacii rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane w projektach
realizowanych w ramach POIi$ 2014-2020"

Zatgcznik nr 5 — Harmenogram robot

Ete ...
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) Zatgcznik nr 3
WZOR KARTY ROZSZERZONEJ REKOJMI

VRKONAWER wmuovsessimmsimmsmmirmmisis wsimeiis Sy iepssm

realizowanego w ramach projektu pn. «....ccovveineiniiciiinniiin e e

..............................................

................................................

bedacy GWARANTEM REKOJMI udziela rekojmi

ZAMAWIAJACEMU - Przedsigbiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z o.o.
Kozuchowie, ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchow,

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU REKOJMI.

§1.
Przedmiot i termin rekojmi

Niniejsza rekojmia obejmuje prace wykonane w ramach realizacji Umowy nr ..................... z dnia
.................. dla ZADANIA NR 9 pn.. ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii
Gorskiej, 67 - 120 Kozuchéw z odprowadzeniem $ciekow do ul. Kraszewskiego w
Kozuchowie”

Rekojmia obejmuje réwniez maszyny i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotowego Kontraktu.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu niniejszej Karty za caly przedmiot
rekojmi okreslony w ust. 1, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacjg wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2.

2. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy -od daty ......................

3. llekro¢ w niniejszej Karcie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktorej mowa w art. 556 § 1 K.c.

§2.

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie objetym rekojmig w okresie
obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu rekojmi, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu rekojmi byla juz dwukrotnie naprawiana — do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,
b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad.
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie rekojmi, Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spefnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia
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wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi rowniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢
rowniez wymiane rzeczy wehodzacej w zakres przedmiotu rekojmi na wolng od wad.

§3.

Przeglady w okresie rekojmi

1. W okresie rekojmi Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci
Zamawiajacego, jednego przegladu w ostatnim miesiacu obowigzywania ninigjszej rekojmi.

2. Przegladu dokona komisja przegladowa, w ktorej skiad beda wehodzity co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem. W pismie tym Zamawiajacy wskaze osoby wyznaczone do
komisji przegladowej.

4. Gwarant pisemnie potwierdzi udziat w przegladzie i wskaze osoby wyznaczone do komisji
przegladowe.

5. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu,
niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych skutkow dla waznosci
i skutecznoéci ustaler dokonanych przez komisje przegladowa,

6. Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony szczegolowy Protokdt z przegladu, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu z przegladu.

§4.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie po ujawnieniu wady, zawiadomi o niej Gwaranta na pi$mie, réwnocze$nie wzywajac
go do usunigcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5.

Tryby usuwania wad

1.~ Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni , liczac
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokolu z przegladu (tryb zwykly).
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
cafosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé¢ zagrozeniem
dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystapieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwitoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta ~ w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pézniej niz ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o kiérym mowa § 4, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu z przegladu,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciagu 4 dni
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia
Protokotu z przegladu (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajagcy ma prawo usuna¢ ujawniong wade, bez
wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usunigcie wady przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu usunigcia wad.

§ 6.

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Niniejsza Karta Rozszerzonej Rekojmi jest integralng czescig Kontraktu, o ktorym mowa w

§1ust 1.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Karte sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

w

Miejscowos¢ Kozuchow, dnia ..........ccoceveeivvennn, r.
Wykonawca :

....................................................

..............................................

(Podpisy osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Warunki rozszerzonej rekojmi przyjaf:

20
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH ,USKOM® Sp. z 0.0. Ul ELEKTRYCZNA 9, 67-120 KOZUCHOW
NIP: 925-000-33-46 REGON 970397667 SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAt. KRS 0000096178
KAPITAL ZAKEADOWY 37 670 900,00 Zt
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020



